

برنامه ۳ ماهه تا لانچ — inbox

از پایلوت تا اولین رزرو واقعی (خارج از تست بهناز)

شروع: ۱۳ تیر ۱۴۰۵ | پایان هدف: ۵ مهر ۱۴۰۵

تعریف رزرو واقعی: ورزشکار/باشگاه خارج از دایره تست داخلی بهناز — با پرداخت زرین پال و SMS تأیید.

ماه ۱ — زیرساخت + پایلوت بهناز (۱۳ تیر - ۱۰ مرداد ۱۴۰۵)

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت
۱	ثبت merchant زرین پال	۲۰ تیر	۲-۱ هفته (اداری)	۵-۱۰ م.ت ضمانت
۳	ایران + دامنه VPS .ir	۲۰ تیر	۴ ساعت	۲-۳ م.ت/ماه
۵	Zarinpal live + callback	۳ مرداد	۱۶-۲۴ ساعت	—
۷	بعد از پرداخت موفق SMS	۱۰ مرداد	۴ ساعت	—
۹	آنبورد باشگاه بهناز	۱۰ مرداد	۴ ساعت	—
۱۱	پایلوت داخلی بهناز (۵-۱۰ نفر)	۱۰ مرداد	۴ ساعت پشتیبانی	فقط تست

خروجی: پایلوت بهناز زنده — هنوز رزرو واقعی نیست

ماه ۲ — تثبیت + ۱۱ soft launch (مرداد - ۷ شهریور ۱۴۰۵)

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت
۱۲	رفع باگ های پایلوت	۱۷ مرداد	۱۶ ساعت	—
۱۴	تست شده refund / cancel	۳۱ مرداد	۸ ساعت	—
۱۶	تست موبایل + PWA	۷ شهریور	۴ ساعت	—
۱۸	مدل قیمت (اشتراک/کارمزد)	۳۱ مرداد	جلسه ۲ ساعت	—
۲۰	لندینگ + QR رزرو	۱۴ شهریور	۸ ساعت	—
۲۲	QA کامل FA/EN	۲۱ شهریور	۸ ساعت	—
۲۴	Soft launch	۲۸ شهریور	۴ ساعت	—

خروجی: ۲ باشگاه live — آماده رزرو عمومی

ماه ۳ — لانچ + اولین رزرو واقعی (۸ شهریور - ۵ مهر ۱۴۰۵)

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت
۲۵	اعلام عمومی	۱۲ شهریور	۸ ساعت (مارکتینگ)	۵-۱۰ م.ت

۲۷	پشتیبانی باگ لانچ	۱۹ شهریور	۱۶ ساعت (بافر)	—
۲۹	یادآوری ۲۴h SMS قبل	۱۹ شهریور	۸ ساعت	اختیاری
۳۱	اولین رزرو واقعی (غیر تست بهناز)	۲۱ شهریور	— milestone	هدف اصلی
۳۳	بازبینی ۳ ماهه + فاز ۲	۵ مهر	۴ ساعت	—

خروجی: اولین رزرو واقعی — ۳+ باشگاه — درآمد اول

هدف	مهلت	انجام شد ☐
Zarinpal + SMS live	۳ مرداد	☐
Soft launch	۲۸ شهریور	☐
۳+ باشگاه فعال	۲۶ شهریور	☐

جمع بندی زمان توسعه

بخش	زمان
ماه ۱ — توسعه فنی	~۸۰-۱۰۰ ساعت
ماه ۳ — توسعه + پشتیبانی	~۴۰-۵۰ ساعت

بودجه ۳ ماهه (قابل تکمیل)

قلم	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	جمع
دامنه + VPS				
Cursor				
تبلیغ				
جمع				

درآمد هدف (قابل تکمیل)

ماه	باشگاه فعال	رژرو	درآمد (ت.)
۱ (تست)	۱	۰	۰
۳			