



برنامه ۳ ماهه تا لانچ

از پایلوت تا اولین رزرو واقعی (خارج از تست بهناز)

توسعه: ~۱۸۰-۲۲۰ ساعت

پایان هدف: ۵ مهر ۱۴۰۵

شروع: ۱۳ تیر ۱۴۰۵

رزرو واقعی = ورزشکار/باشگاه خارج از دایره تست داخلی بهناز، با پرداخت زرین پال و SMS تأیید.

۱۳ تیر - ۱۰ مرداد ۱۴۰۵

ماه ۱ - زیرساخت + پایلوت بهناز

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت	
۱	ثبت merchant زرین پال	۲۰ تیر	۱-۲ هفته (اداری)	۵-۱۰ م.ت ضمانت	☐
۲	خط SMS + تأیید قالب	۲۷ تیر	۳-۷ روز (اداری)	۵-۱۰ م.ت	☐
۳	VPS ایران + دامنه ir.	۲۰ تیر	۴ ساعت	۲-۳ م.ت/ماه	☐
۴	مهاجرت Railway → VPS	۲۷ تیر	۸-۱۲ ساعت	—	☐
۵	Zarinpal live + callback	۳ مرداد	۱۶-۲۴ ساعت	—	☐
۶	SMS واقعی + قالب فارسی	۳ مرداد	۱۲-۱۶ ساعت	—	☐
۷	SMS بعد از پرداخت موفق	۱۰ مرداد	۴ ساعت	—	☐
۸	Postgres + Sentry بکاپ	۱۰ مرداد	۴ ساعت	—	☐
۹	آنبورد باشگاه بهناز	۱۰ مرداد	۴ ساعت	—	☐
۱۰	QA: رزرو → پرداخت → SMS	۱۰ مرداد	۸ ساعت	—	☐
۱۱	پایلوت داخلی بهناز (۵-۱۰ نفر)	۱۰ مرداد	۴ ساعت پشتیبانی	فقط تست	☐

خروجی: پایلوت بهناز زنده - هنوز رزرو واقعی نیست

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت	
۱۲	رفع باگ‌های پایلوت	۱۷ مرداد	۱۶ ساعت	—	☐
۱۳	SMTP زنده	۲۴ مرداد	۴ ساعت	~۰.۳ م.ت/ماه	☐
۱۴	refund / cancel تست شده	۳۱ مرداد	۸ ساعت	—	☐
۱۵	Google OAuth	۷ شهریور	۶ ساعت	اختیاری	☐
۱۶	PWA + تست موبایل	۷ شهریور	۴ ساعت	—	☐
۱۷	اینماد + صفحات legal	۷ شهریور	۴ ساعت + اداری	~۰.۲ م.ت	☐
۱۸	مدل قیمت (اشتراک/کارمزد)	۳۱ مرداد	جلسه ۲ ساعت	—	☐
۱۹	قرارداد استاندارد باشگاه	۱۴ شهریور	۸ ساعت (حقوقی)	—	☐
۲۰	لندینگ + QR رزرو	۱۴ شهریور	۸ ساعت	—	☐
۲۱	آنبورد باشگاه دوم	۲۱ شهریور	۶ ساعت	—	☐
۲۲	QA کامل FA/EN	۲۱ شهریور	۸ ساعت	—	☐
۲۳	آموزش پذیرش باشگاه	۲۸ شهریور	۴ ساعت	—	☐
۲۴	Soft launch	۲۸ شهریور	۴ ساعت	—	☐

خروجی: ۲ باشگاه live — آماده رزرو عمومی

#	کار	مهلت	زمان اجرا	هزینه / یادداشت	
۲۵	اعلام عمومی	۱۲ شهریور	۸ ساعت (مارکتینگ)	۵-۱۰ م.ت	☐
۲۶	مانیتورینگ ۴۸ ساعت اول	۱۴ شهریور	۸ ساعت	—	☐
۲۷	پشتیبانی باگ لانچ	۱۹ شهریور	۱۶ ساعت (بافر)	—	☐
۲۸	جذب باشگاه ۳ و ۴	۲۶ شهریور	۱۲ ساعت	—	☐
۲۹	یادآوری ۲۴h SMS قبل	۱۹ شهریور	۸ ساعت	اختیاری	☐
۳۰	گزارش هفتگی رزرو/درآمد	هر جمعه	۲ ساعت / هفته	—	☐
۳۱	اولین رزرو واقعی (غیر تست بهناز)	۲۱ شهریور	— milestone	هدف اصلی	☐
۳۲	ثبت شرکت	۲۸ شهریور	۱-۲ اداری هفته	۱۰-۱۵ م.ت	☐
۳۳	بازبینی ۳ ماهه + فاز ۲	۵ مهر	۴ ساعت	—	☐

خروجی: اولین رزرو واقعی – ۳+ باشگاه – درآمد اول

هدف	مهلت	
Zarinpal + SMS live	۳ مرداد	☐
پایلوٹ بهناز (تست)	۱۰ مرداد	☐
Soft launch	۲۸ شهریور	☐
اولین رزرو واقعی	۲۱ شهریور	☐
۳+ باشگاه فعال	۲۶ شهریور	☐

جمع بندی زمان توسعه

بخش	زمان
ماه ۱ - توسعه فنی	~۸۰-۱۰۰ ساعت
ماه ۲ - توسعه فنی	~۶۰-۷۰ ساعت
ماه ۳ - توسعه + پشتیبانی	~۴۰-۵۰ ساعت
جمع توسعه (۳ ماه)	~۱۸۰-۲۲۰ ساعت

بودجه ۳ ماهه (قابل تکمیل)

قلم	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	جمع
VPS + دامنه				
SMS				
Cursor				
حقوق توسعه				
تبلیغ				
حقوقی / اینماد				
جمع				

درآمد هدف (قابل تکمیل)

ماه	باشگاه فعال	رزرو	درآمد (ت.)
۱ (تست)	۱	۰	۰
۲			

ماه	باشگاه فعال	رزرو	درآمد (ت.)
۳			

inbox brand book · Vazirmatn + Outfit · coach red #C41E1E · cream #F4EFE9